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1.1 計画策定の背景および目的 

 奄美市が管理する橋梁は，令和５年度末現在で 317 橋あります．これら橋梁は高度

経済成長期(昭和 30 年代)に架設されたものが大半である．よって，今後橋梁の維持管

理費用・更新費用は，橋梁の高齢化に伴い増大するとともに，同時期に必要となるこ

とが予想され，本市の財政へも多大な負担となることが懸念されています． 

これまでの橋梁の耐用年数は 50 年といわれており，現時点(2023 年)で架設後 50 年

を経過している橋梁は全体の 56%(177 橋)あります．さらに 20 年後には，全体の 86%

にあたる 274 橋が架設後 50 年を経過する事から，今後大規模な修繕や架替が同時期に

発生する可能性が高く，これらの修繕費用や架替費用が多大な財政負担となることが

懸念されています． 

 

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.1 管理橋梁の架設年代 

20 年後 

2043 年(令和 25 年) 

図 1.1.1 架設後 50 年以上の橋梁の推移 

現在 

2023 年(令和５年) 

1.基本方針の立案 
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1.2 基本方針 

(1)日常的な維持管理に対する基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日常的な維持管理による予防保全の取組み 

奄美市では，定期パトロールによる日常点検を行い，安全で円滑な道路交通網を維

持するため，清掃・維持作業をこまめに行います．また軽微な損傷が発見された場合

は，必要に応じて応急的な修繕を行います． 

②計画的な維持管理による予防保全の取組み 

橋梁長寿命化修繕計画を策定し，予防保全を前提とした計画的修繕，点検を行いま

す．  

③異常時管理 

地震や台風などの災害発生の際，橋梁に損傷が生じる可能性がある場合は，緊急点

検により状況を把握し，必要な対策を実施します． 

 

(2)橋梁の長寿命化，修繕及び架替に掛る費用縮減に対する基本方針 

①事後保全型修繕から予防保全型修繕への政策転換を図り，より効果的より経済的な施

設の維持管理を目指した維持管理計画を策定します． 

②策定した維持管理計画に基づき，ライフサイクルコスト(LCC) を考慮した維持管理手

法及び対策時期を選定し，コスト縮減を図ります． 

③維持管理においては，修繕の実施状況等を適切に検証し長寿命化修繕計画を更新しつ

つ，必要に応じて維持管理計画を見直します． 

 

(3)新技術等の活用方針 

 コスト縮減や維持管理の効率化を図るため，新技術情報提供システム(NETIS)を活用す

る等，維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。 

 令和 7 年度までに管理する橋梁のうち 2 橋で新技術を活用した修繕を進め，従来技術

を活用した修繕と比較して３百万円程度のコスト縮減を目指します。 

                      橋梁の予防保全を行うため，日常的に目視 

                         点検を行い，早期の異常発見，清掃等を行う 

とともに，必要な維持作業を実施する． 

 

日常管理 日常点検 

 

日常パトロール 

                      地震や台風などの異常時やその恐れがあ 

る場合に橋梁の安全を確認するために行 

う． 

                                                   

異常時管理 異常時点検 
緊急処置 

緊急対策工事 

奄
美
市
橋
梁
の
維
持
管
理 

 

                      鹿児島県定期点検マニュアルに基づいた 

点検を実施する． 

 

    

長寿命化修繕計画に沿った修繕の実施． 

計画管理 定期点検 

修 繕 

 

近接目視点検 
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(4)橋梁の集約化・撤去 

 損傷が激しく，通行規制等を実施しており近傍に機能が集約できる橋梁等においては，

補修や架替えの検討と併せて，集約化・撤去について検討します。 

 令和６年度までに管理する橋梁のうち１橋の集約化・撤去を行い，３０百万円程度の

縮減を目指します。 

 

1.3 奄美市の橋梁の特徴 

奄美市は，奄美大島全土の約 4割を占めており，中核都市としての機能を有する名

瀬地区(旧名瀬市)と緑豊かな森林と清流を持つ住用地区(旧住用村)及び広い農地と美

しい海岸線を持つ笠利地区(旧笠利町)が平成 18 年に合併し，誕生しました． 

   奄美市が管理する橋梁は 317 橋であり，高度経済成長期にあたる 1970 年代(99 橋)

に多くの橋梁が架設されています．また，図 1.3.1 に示すように名瀬地域で全管理橋

梁の 64%にあたる 203 橋が架設されています． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.1 地区別橋梁数 

奄美市が管理する橋梁を材料別で分類すると，コンクリート橋(RC 橋+PC 橋)は 93.1%

の 295 橋，鋼橋は 6.6%の 21 橋，その他(木橋等)は 0.3%の 1 橋となっています．また，

コンクリート橋についてさらに詳細に分類すると，全体の 68.8%の 218 橋が RC 橋とな

っています． 

橋長別では，図 1.3.4 に示すとおり 15m 未満が全体の 82.6%(262 橋)と最も多く，15m

～50m 未満が 14.8%(47 橋)，50m～100m 未満が 1.9%(6 橋)，100m 以上が 0.6%(2 橋)とな

っています．また，100m 以上の橋梁は，鋼橋のみとなっています． 

   

 

図 1.3.2 材料別橋梁割合 図 1.3.3 橋種別橋梁割合 図 1.3.4 橋長別橋梁割合 
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2.1 具体的な補修事例 

  

 

 伸縮装置 

 橋梁名：出浜橋（平松 4 号線） 架設年度：1981 年(昭和 56 年) 

  

補修前 補修後 

 

 防護柵 

 橋梁名：上俊良橋（小俣・平田線） 架設年度：1959 年(昭和 34 年) 

  

補修前 補修後 

 

 

 

 

 

 

２.具大的な補修事例 

定期的な点検により，早期に損傷を発見し，損傷が深刻化する前に対策を実施していきます． 
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 断面修復 

 橋梁名：第二屋仁橋（川田摺浜線） 架設年度：1971 年(昭和 46 年) 

  

補修前 補修後 

 

 塗装塗替 

 橋梁名：田雲橋（小俣・平田線） 架設年度：1976 年(昭和 51 年) 

  

補修前 補修後 

  

補修前 補修後 
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3.1 点検計画期間 

 

 

 

表 3.1.1 点検計画イメージ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

点検計画
橋梁名

〇〇橋

□□橋

▲▲橋

点検 点検

点検結果に応じて
補修

点検結果に応じて
補修

点検

点検結果に応じて 補修

点検

点検結果に応じて
補修

点検結果に

応じて 補修

点検 点検

点検結果に応じて
補修

点検結果に応じて
補修

 

 

3.2 対策の優先順位の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.2.1 損傷等級区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが， 

予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり， 

早期に措置を講ずるべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が 

著しく高く，緊急に措置を講ずるべき状態 

 

３.今後の点検・修繕計画 

5 年に 1 回の定期点検サイクルを踏まえ，点検間隔が明らかとなるよう計画期間は 10 年

とします．なお，点検結果を踏まえ，毎年度，計画を更新します． 

点検結果に基づき，効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます． 

優先順位の考え方 

・橋梁の対策は，第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし，緊急的に対応が必要な

損傷がある橋梁を優先的に実施します． 

・速やかに補修を行う必要がある損傷等級区分「Ⅲ」と判定した橋梁については，損傷

個所数や損傷程度を考慮し，優先的に対策を実施します． 
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3.3 長寿命化修繕計画による効果 

 長寿命化修繕計画を策定する橋梁(317 橋)について，今後 50 年間(2015～2064)の事

業費を試算し比較すると，従来の事後保全型に対して，長寿命化修繕計画の実施による

予防保全型とすることで，約 45％のコスト縮減効果が見込まれる． 

また，計画的な維持管理を行うことで，橋梁部材の損傷に起因する通行制限等が減少

し，道路の安全性及び信頼性が確保できる． 

※令和３年３月現在、計画見直し・策定の変更により計画の対象橋梁は 317 橋となってい

ます。 
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費
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円
）

LCC最適型 事後保全型

LCC最適型(累計事業費) 事後保全型(累計事業費)
  

図 3.3.1 今後 50 年の事業費予測 

①事後保全型による今後 50 年間の事業費予測 

  構造物の耐力に影響を及ぼす程度まで劣化してから補修し，橋梁の一般的な寿命とい

われる 50 年を経過したら更新(架替)するという管理手法． 

     事後保全型 ＝ 約 110 億円 

②予防保全型による今後 50 年間の事業費予測 

  構造物の損傷が悪化する前に補修を実施し，橋梁を 100 年以上供用していく管理手法． 

 ※本計画では，この予防保全型を基本とし，各年度の予算に応じた予算制約を考慮して

いる． 

     予防保全型 ＝ 約 60 億円 

③コスト縮減効果 

     ①事後保全型 ― ②予防保全型 ＝ 約 50 億円(コスト縮減率：約 45%) 

約 50 億円 

縮減 
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3.4 個別施設計画 

 

 



3.4  個別施設計画

道路橋名 （フリガナ） 地区名 大字名 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

道の島ループＣ橋 (ﾐﾁﾉｼﾏﾙｰﾌﾟｼｰｷｮｳ) 山田線 名瀬 平田町 鋼橋 1996 161.0 9.0 H31 Ⅱ ● ● ●

磯口橋 (ｲｿｸﾞﾁﾊﾞｼ) 伊津部勝・名瀬勝・小湊線 名瀬 大字名瀬勝 PC橋 2013 56.0 10.3 R3 Ⅰ ● ● ●

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 小宿27号線 名瀬 大字小宿 PC橋 2004 34.2 6.0 R2 Ⅰ ● ● ●

鍋又橋 (ﾅﾍﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 平田・朝戸線 名瀬 大字朝戸 鋼橋 1974 22.0 8.4 R2 Ⅱ ● ● ●

仲畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 浦上35号線 名瀬 大字浦上 鋼橋 1971 17.5 4.6 R3 Ⅰ ● ☆ 〇 〇 ● ● 塗装塗替 32,616

上安勝橋 (ｶﾐｱﾝｶﾞﾁﾊﾞｼ) 伊津部23号線 名瀬 石橋町 PC橋 1989 22.0 6.7 R2 Ⅰ ● ● ●

井の川橋 (ｲﾉｶﾜﾊﾞｼ) 有屋23号線 名瀬 有屋町 鋼橋 1975 17.0 6.2 H31 Ⅲ ● ☆ 〇 〇● ● 塗装塗替 30,655

出浜橋 (ﾃﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 平松４号線 名瀬 浜里町 PC橋 1981 36.0 10.0 R2 Ⅱ 〇 ● ● ● 断面修復 34,000

鍛治屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 朝戸７号線 名瀬 大字朝戸 PC橋 1982 22.8 10.0 R2 Ⅲ ● ● ●

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 小浜24号線 名瀬 小浜町 PC橋 1982 23.9 7.7 R2 Ⅱ 〇 ● ● ● 断面修復 20,000

北安勝橋 (ｷﾀｱﾝｶﾞﾁﾊﾞｼ) 安勝２号線 名瀬 安勝町 PC橋 1982 24.2 7.3 R4 Ⅱ ● ● ●

又ノ田橋 (ﾏﾀﾉﾀﾊｼ) 浦上･倍俣線 名瀬 大字浦上 PC橋 1982 9.5 4.9 R4 Ⅰ ● ● ●

下安勝橋 (ｼﾓｱﾝｶﾞﾁﾊﾞｼ) 伊津部・真名津線 名瀬 石橋町 鋼橋
1984
2016

24.0 2.4 R4 Ⅰ ☆ 〇 ● ● ● 上部更新 45,000

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 浦上４号線 名瀬 浦上町 PC橋 1987 19.5 5.8 R4 Ⅰ ● ● ●

安勝橋 (ｱﾝｶﾞﾁﾊﾞｼ) 安勝８号線 名瀬 安勝町 PC橋 1987 24.5 9.3 R3 Ⅱ ● ● ●

下有良橋 (ｼﾓｱﾘﾗﾊﾞｼ) 有良２号線 名瀬 大字有良 PC橋 1988 21.9 5.2 R4 Ⅲ 〇 ● ●☆ 〇 ●
防護柵

断面修復
29,000

前平橋 (ﾏｴﾋﾗﾊﾞｼ) 有屋９号線 名瀬 有屋町 PC橋 1988 23.9 5.2 R4 Ⅰ ● ● ●

有屋橋 (ｱﾘﾔﾊﾞｼ) 有屋27号線 名瀬 有屋町 PC橋 1988 21.7 7.2 R4 Ⅰ ● ● ●

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 小湊15号線 名瀬 大字小湊 PC橋 1988 17.5 6.7 R4 Ⅱ ● ● ●

塩間橋 (ｼｵﾏﾊﾞｼ) 有屋・浦上線 名瀬 有屋町 PC橋 1989 18.1 13.3 R4 Ⅱ ● ● ●

片原橋 (ｶﾀﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 朝日５号線 名瀬 朝日町 PC橋 1989 18.2 7.2 R4 Ⅰ ● ● ●

緑橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 伊津部27号線 名瀬 石橋町 PC橋 1990 19.3 8.2 R4 Ⅱ ● ● ●

与儀又橋 (ﾖｷﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 平田・朝戸線 名瀬 平田町 RC橋 1989 17.0 11.6 R4 Ⅰ ● ● ●

玉源橋 (ﾀﾏｹﾞﾝﾊﾞｼ) 平田・朝戸線 名瀬 大字朝戸 RC橋 1989 22.9 7.0 R3 Ⅱ ● ● ●

小俣橋 (ｺﾏﾀﾊﾞｼ) 小俣３号線 名瀬 古田町 PC橋 1991 16.5 6.7 R2 Ⅰ ● ● ●

麦田橋 (ﾑｷﾞﾀﾊﾞｼ) 和光２号線 名瀬 和光町 PC橋 1991 15.3 10.2 R3 Ⅰ ● ● ●

宮久田橋 (ﾐﾔｸﾀﾊﾞｼ) 有屋32号線 名瀬 有屋町 PC橋 1991 21.0 10.0 R3 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● ひび割れ補修 28,100

上緑橋 (ｶﾐﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 小俣10号線 名瀬 小俣町 PC橋 1993 17.6 13.5 R2 Ⅰ ● ● ●

平田中央橋 (ﾋﾗﾀﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 平田16号線 名瀬 平田町 PC橋 1992 15.6 6.0 R2 Ⅰ ● ● ●

道の島ループＡ橋 (ﾐﾁﾉｼﾏﾙｰﾌﾟｴｰｷｮｳ) 山田線 名瀬 平田町 PC橋 1996 44.0 9.3 H31 Ⅱ ● ● ●

道の島ループＢ橋 (ﾐﾁﾉｼﾏﾙｰﾌﾟﾋﾞｰｷｮｳ) 山田線 名瀬 平田町 鋼橋 1996 119.0 9.8 H31 Ⅱ ● ● ●
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路線名

所在地
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幅員
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直近の点検
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費用

(千円)
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内容

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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仲勝橋 (ﾅｶｶﾞﾁﾊﾞｼ) 和光16号線 名瀬 仲勝町 PC橋 1996 18.7 7.2 R3 Ⅰ ● ● ●

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 浜里・小宿線 名瀬 大字小宿 PC橋 1998 42.4 13.2 R2 Ⅰ ● ● ●

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 伊津部勝・名瀬勝・小湊線 名瀬 大字伊津部勝 PC橋 1998 48.2 12.1 R2 Ⅰ ● ● ●

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 平田５号線 名瀬 平田町 PC橋 2000 16.9 10.3 R2 Ⅱ ● ● ●

三中橋 (ｻﾝﾁｭｳﾊﾞｼ) 小宿35号線 名瀬 大字小宿 PC橋 2000 32.0 4.0 R3 Ⅰ ● ● ●

名瀬運動公園橋 (ﾅｾﾞｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 浜里・小宿線 名瀬 浜里町 PC橋 2000 16.4 9.5 R2 Ⅰ ● ● ●

上平田谷橋 (ｶﾐﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 山田線 名瀬 平田町 PC橋 2004 22.0 10.5 R2 Ⅰ ● ● ●

平田谷橋 (ﾋﾗﾀﾀﾆﾊﾞｼ) 山田線 名瀬 平田町 PC橋 2008 62.0 9.0 H31 Ⅱ ● ● ●

新川橋自歩道橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼｼﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 小浜24号線 名瀬 小浜町 鋼橋 1997 23.6 3.0 R3 Ⅱ ● ☆ 〇 ● ● 塗装塗替 17,074

佐大熊11号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊24号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1931 3.6 6.0 H31 Ⅱ ● ● ●

大道原橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 平田・朝戸線 名瀬 大字朝戸 RC橋 1934 3.0 8.0 H31 Ⅱ ● ● ●

小俣２号橋 (ｺﾏﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小俣７号線 名瀬 小浜町 RC橋 1941 2.6 2.7 H31 Ⅱ ● ● ●

小俣３号橋 (ｺﾏﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小俣６号線 名瀬 小俣町 RC橋 1941 2.4 4.0 R2 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 8,102

小俣１号橋 (ｺﾏﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 安勝13号線 名瀬 小俣町 RC橋 1941 2.1 5.5 H31 Ⅱ ● ● ●

島庁橋 (ﾄｳﾁｮｳﾊﾞｼ) 中央58号線 名瀬 永田町 鋼橋
1945
2020

7.7 10.5 R3 Ⅰ ●☆ ◎ ● ● 上部更新 44,249

西仲勝１号橋 (ﾆｼﾅｶｶﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西仲勝８号線 名瀬 大字西仲勝 RC橋 1948 2.2 5.5 H31 Ⅱ ● ● ●

村中橋 (ﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ) 西仲勝９号線 名瀬 大字西仲勝 RC橋 1948 2.5 3.2 R2 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 4,034

月夜橋 (ﾂｷﾖﾊﾞｼ) 西仲勝９号線 名瀬 仲勝町 RC橋 1948 2.9 5.6 R2 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 5,038

井根２号橋 (ｲﾈﾆｺﾞｳｷｮｳ) 井根４号線 名瀬 幸町 RC橋 1952 3.3 3.1 H31 Ⅱ ● ● ●

田平橋 (ﾀﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 崎原線 名瀬 大字崎原 RC橋 1952 6.3 5.8 H31 Ⅱ ● ● ●

屋仁川３号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 金久17号線 名瀬 入舟町 RC橋 1955 3.8 16.7 R2 Ⅲ ● ●☆ ● ● 上部更新 12,000

古里橋 (ﾌﾙｻﾄﾊﾞｼ) 小宿27号線 名瀬 小宿町 RC橋 1955 5.2 6.5 H31 Ⅱ ● ● ●

名瀬勝１号橋 (ﾅｾﾞｶﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 伊津部勝・名瀬勝・小湊線 名瀬 大字名瀬勝 RC橋 1955 3.0 12.2 R2 Ⅰ ● ● ●

森田橋 (ﾓﾘﾀﾊﾞｼ) 伊津部勝・名瀬勝・小湊線 名瀬 大字名瀬勝 RC橋 1955 3.0 3.9 H31 Ⅱ ● ● ●

小湊橋 (ｺﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 伊津部勝・名瀬勝・小湊線 名瀬 大字小湊 RC橋 1955 6.1 15.3 R3 Ⅰ ●☆ ◎ ● ● 更新 52,000

屋仁川１号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 金久22号線 名瀬 入舟町 RC橋 1956 3.7 4.8 R2 Ⅲ ● ●☆ ● 〇 ● 上部更新 8,000

屋仁川２号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 金久18号線 名瀬 入舟町 RC橋 1956 3.5 9.6 H31 Ⅲ ● ● ☆ ● 断面修復 23,000

屋仁川４号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 金久10号線 名瀬 入舟町 RC橋 1956 3.7 9.1 R2 Ⅲ ● ☆ ☆ ● 〇 ● 上部更新 10,442

屋仁川５号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 金久14号線 名瀬 入舟町 RC橋 1956 3.6 8.2 R2 Ⅲ ● ●☆ ● 〇 ● 上部更新 7,000

井根１号橋 (ｲﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 井根２号線 名瀬 幸町 RC橋 1956 3.4 3.1 H31 Ⅱ ● ● ● 断面修復 6,000

高千穂橋 (ﾀｶﾁﾎｷｮｳ) 井根19号線 名瀬 井根町 RC橋 1978 4.5 6.0 H31 Ⅰ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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佐大熊10号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊24号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1956 2.9 5.7 R2 Ⅰ ● ☆ 〇● ● 断面修復 27,953

佐大熊12号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊24号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1956 3.0 6.5 R2 Ⅰ ● ☆ 〇● ● 断面修復 7,021

名浜橋 (ﾅﾊﾏﾊﾞｼ) 鳩浜35号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1956 4.4 5.7 R2 Ⅰ ● ☆ 〇● ● 断面修復 18,303

知名瀬２号橋 (ﾁﾅｾﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 知名瀬31号線 名瀬 大字知名瀬 RC橋 1956 3.6 4.0 R2 Ⅰ ● ☆ 〇● ● 断面修復 4,857

福里橋 (ﾌｸｻﾄﾊﾞｼ) 福里１号線 名瀬 大字小宿 RC橋 1984 6.1 8.2 H31 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 14,545

白間橋 (ｼﾗﾏﾊｼ) 塩浜・朝仁線 名瀬 朝仁町 PC橋 1958 8.4 6.6 H31 Ⅱ ● ● ●

上之岸橋 (ｼﾞｮｳﾉｷｼﾊｼ) 古里８号線 名瀬 永田町 RC橋 1960 7.9 6.3 R4 Ⅲ ● ● ●

久里橋 (ｸｻﾄﾊﾞｼ) 古里15号線 名瀬 久里町 RC橋 1960 3.0 7.5 R2 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 断面修復 9,805

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 朝日・仲勝線 名瀬 仲勝町 RC橋 1960 4.7 11.0 H31 Ⅱ ● ● ●

知名瀬１号橋 (ﾁﾅｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 知名瀬28号線 名瀬 大字知名瀬 RC橋 1960 4.5 4.5 R2 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 10,620

増里橋 (ﾏｽｻﾞﾄﾊｼ) 西田２号線 名瀬 大字西仲勝 RC橋 1960 5.8 3.9 H31 Ⅱ ● ● ●

上福里橋 (ｶﾐﾌｸｻﾄﾊｼ) 福里１号線 名瀬 大字小宿 RC橋 1962 4.7 6.2 H31 Ⅱ ● ● ●

生産橋 (ｾｲｻﾝﾊｼ) 山田線 名瀬 真名津町 PC橋 2004 14.2 10.3 H31 Ⅱ ● ● ●

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 中央24号線 名瀬 末広町 PC橋 1965 9.0 11.2 H31 Ⅱ ● ● ●

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 中央50号線 名瀬 末広町 PC橋 1965 9.0 8.0 H31 Ⅱ ● ● ●

久里７号橋 (ｸｻﾄﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 古里16号線 名瀬 久里町 RC橋 1964 2.7 4.1 R3 Ⅱ ● ● ●

上俊良橋 (ｶﾐｼｭﾝﾘｮｳﾊｼ) 春日１号線 名瀬 古田町 RC橋 1959 9.1 10.2 H31 Ⅱ ●☆ 〇 ● ● 塗装塗替 19,950

俊良橋 (ｼｭﾝﾘｮｳﾊｼ) 小俣11号線 名瀬 古田町 RC橋 1965 6.9 3.6 H31 Ⅱ ● ● ●

唐浜川２号橋 (ｶﾗﾊﾏｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小浜１号線 名瀬 小浜町 RC橋 1965 4.5 8.9 H31 Ⅱ ● ● ●

唐浜川４号橋 (ｶﾗﾊﾏｶﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小浜11号線 名瀬 小浜町 RC橋 1965 4.0 6.7 H31 Ⅱ ● ● ●

芦花部２号橋 (ｱｼｹﾌﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 芦花部２号線 名瀬 大字芦花部 RC橋 1965 3.1 6.4 H31 Ⅱ ● ● ●

浦上緑橋 (ｳﾗｶﾐﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 浦上・屋万田線 名瀬 大字浦上 PC橋 2005 11.0 10.0 H31 Ⅱ ● ● ●

奥万田橋 (ｵｸﾏﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 浦上・屋万田線 名瀬 大字浦上 PC橋 2008 12.0 10.5 H31 Ⅱ ● ● ●

知名瀬４号橋 (ﾁﾅｾﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 知名瀬４号線 名瀬 大字知名瀬 RC橋 1965 2.6 9.1 H31 Ⅱ ● ● ●

上の橋 (ｳｴﾉﾊｼ) 名瀬勝２号線 名瀬 大字名瀬勝 RC橋 1965 3.1 8.9 H31 Ⅱ ● ● ●

中の橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 名瀬勝８号線 名瀬 大字名瀬勝 RC橋 1965 2.9 6.5 H31 Ⅱ ● ● ●

真名津橋 (ﾏﾅﾂﾞﾊﾞｼ) 真名津１号線 名瀬 真名津町 RC橋 1966 9.0 6.0 H31 Ⅱ ● ● ●

唐浜川１号橋 (ｶﾗﾊﾏｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小浜２号線 名瀬 小浜町 RC橋 1966 4.3 7.3 R2 Ⅰ ● ☆ 〇● ● 断面修復 15,175

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 伊津部勝・名瀬勝・小湊線 名瀬 大字伊津部勝 RC橋 1966 10.7 7.3 R2 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 5,909

上新川橋 (ｶﾐｼﾝｶﾜﾊｼ) 西田１号線 名瀬 大字西仲勝 RC橋 1971 8.0 4.7 H31 Ⅱ ● ● ●

清流橋 (ｾｲﾘｭｳﾊｼ) 平田９号線 名瀬 平田町 RC橋 1967 6.3 3.9 H31 Ⅱ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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芦花部１号橋 (ｱｼｹﾌﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 芦花部１号線 名瀬 大字芦花部 RC橋 1967 3.4 9.7 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 〇 ● 断面修復 8,100

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ) 西田１号線 名瀬 大字西仲勝 RC橋 1967 8.0 4.9 H31 Ⅱ ● ● ●

久里８号橋 (ｸｻﾄﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 古里19号線 名瀬 久里町 RC橋 1968 3.0 6.5 R2 Ⅱ ● ● ●

宮久田橋 (ﾐﾔｸﾀﾊｼ) 朝仁11号線 名瀬 朝仁町 PC橋 1969 8.5 6.7 H31 Ⅱ ● ● ●

小浜１号橋 (ｺﾊﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小浜２号線 名瀬 小浜町 RC橋 1969 3.1 11.0 R4 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 6,108

小浜２号橋 (ｺﾊﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小浜１号線 名瀬 小浜町 RC橋 1969 4.2 8.8 R3 Ⅱ ● ● ● 断面修復 6,000

佐大熊１号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊９号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 2.6 6.0 R2 Ⅰ ● ● ●

佐大熊２号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊８号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 2.5 5.1 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊３号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊７号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 2.5 10.5 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊４号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊６号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 2.6 6.0 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊５号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊５号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 2.6 6.0 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊６号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊９号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 4.6 6.0 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊７号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊８号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 4.6 6.0 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊８号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊７号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 4.6 10.5 R2 Ⅱ ● ● ●

佐大熊９号橋 (ｻﾀﾞｲｸﾏｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 佐大熊10号線 名瀬 佐大熊町 RC橋 1970 2.5 6.0 R2 Ⅰ ● ● ●

小俣４号橋 (ｺﾏﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小俣３号線 名瀬 小俣町 RC橋 1970 3.0 2.5 H31 Ⅱ ● ● ●

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 根瀬部１号線 名瀬 大字根瀬部 RC橋 1970 6.4 4.1 R2 Ⅰ ● ☆ 〇● ● 断面修復 5,272

前田２号橋 (ﾏｴﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 根瀬部２号線 名瀬 大字根瀬部 その他 1970 5.5 1.7 R3 Ⅰ ● ● ●

蘭館橋 (ﾗﾝｶﾝﾊｼ) 金久４号線 名瀬 入舟町 RC橋 1972 3.7 4.6 H31 Ⅱ ● ● ●

金久橋 (ｶﾈｸﾊｼ) 金久７号線 名瀬 金久町 RC橋 1973 4.0 6.1 H31 Ⅱ ● ● ●

小金久橋 (ｺｶﾈｸﾊｼ) 金久７号線 名瀬 金久町 RC橋 1972 4.0 9.9 H31 Ⅱ ● ● ●

小浜３号橋 (ｺﾊﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小浜26線 名瀬 小浜町 RC橋 1971 2.5 6.3 H31 Ⅱ ● ● ●

長浜１号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 長浜41号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 3.0 3.2 H31 Ⅱ ● ● ●

長浜２号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 長浜29号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 3.0 7.4 H31 Ⅱ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 10,897

長浜３号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 長浜29号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 3.0 7.3 H31 Ⅱ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 13,088

長浜４号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 長浜21号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 2.5 9.8 R2 Ⅱ ● ● ●

長浜５号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 長浜12号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 2.4 5.6 R2 Ⅱ ● ● ●

長浜６号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 長浜21号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 2.5 10.6 R2 Ⅰ ● ● ●

長浜７号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 長浜15号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 3.0 4.0 H31 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 上部更新 3,340

長浜８号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾊﾁﾞｺﾞｳｷｮｳ) 長浜９号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 2.7 8.0 R2 Ⅱ ● ● ●

長浜９号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 長浜８号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 2.5 8.0 R2 Ⅰ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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長浜10号橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 長浜３号線 名瀬 長浜町 RC橋 1972 2.5 8.0 R2 Ⅱ ● ● ●

鳩浜１号橋 (ﾊﾄﾊﾞﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 鳩浜15号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1972 4.6 6.9 R2 Ⅰ ● ● ●

鳩浜４号橋 (ﾊﾄﾊﾞﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 鳩浜33号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1972 4.6 5.4 R2 Ⅱ ● ● ●

鳩浜５号橋 (ﾊﾄﾊﾞﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 鳩浜32号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1972 4.6 5.9 R2 Ⅰ ● ● ●

鳩浜６号橋 (ﾊﾄﾊﾞﾏﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 鳩浜25号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1972 2.7 6.2 R2 Ⅰ ● ● ●

鳩浜７号橋 (ﾊﾄﾊﾞﾏﾅﾅﾞｺﾞｳｷｮｳ) 鳩浜25号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1972 2.0 6.0 R2 Ⅰ ● ● ●

長溝橋 (ﾅｶﾞﾐｿﾞﾊﾞｼ) 根瀬部１号線 名瀬 大字根瀬部 RC橋 1972 4.4 4.4 R2 Ⅱ ● ● ●

見取橋 (ﾐﾄﾘﾊﾞｼ) 朝仁29号線 名瀬 朝仁町 PC橋 1972 6.6 6.7 R2 Ⅰ ● ● ●

朝仁１号橋 (ｱｻﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁45号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 7.0 6.1 R2 Ⅱ ● ● ●

朝仁２号橋 (ｱｻﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁37号線 名瀬 朝仁町 PC橋 1972 5.4 6.4 R2 Ⅰ ● ● ●

朝仁３号橋 (ｱｻﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁36号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 7.7 6.1 R3 Ⅰ ● ● ●

朝仁４号橋 (ｱｻﾆﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁39号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 4.7 8.1 R2 Ⅱ ● ● ●

朝仁５号橋 (ｱｻﾆｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁14号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 3.3 6.0 R4 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 上部更新 4,580

朝仁６号橋 (ｱｻﾆﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁34号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 2.7 3.0 R4 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 上部更新 3,660

朝仁７号橋 (ｱｻﾆﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁33号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 2.3 7.5 R2 Ⅲ ● ● ☆ 〇 ● 断面修復 11,400

朝仁８号橋 (ｱｻﾆﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁31号線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 2.3 7.4 R2 Ⅲ ● ● ☆ ● 断面修復 11,000

天川１号橋 (ｱﾏｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 朝仁・浜里線 名瀬 朝仁町 RC橋 1972 4.0 6.6 R2 Ⅰ ●☆ 〇 〇 ● ● 断面修復 25,609

川尻橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 中央14号線 名瀬 伊津部町 鋼橋 1973 9.4 6.6 R4 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 9,834

上永田橋 (ｶﾐﾅｶﾞﾀﾊｼ) 中央63号線 名瀬 永田町 RC橋 1973 2.7 7.0 R3 Ⅱ ● ● ●

幸橋 (ｻｲﾜｲﾊﾞｼ) 井根12号線 名瀬 井根町 RC橋 1973 4.2 11.0 R3 Ⅲ ● ● ☆ ● 断面修復 12,500

北与儀又橋 (ｷﾀﾖｷﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 平田15号線 名瀬 平田町 鋼橋 1973 11.7 4.8 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 塗装塗替 53,790

四儀又橋 (ｼｷﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 平田７号線 名瀬 平田町 RC橋 1974 5.5 7.0 R3 Ⅱ ● ● ●

矢之脇１号橋 (ﾔﾉﾜｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 金久１号線 名瀬 矢之脇町 RC橋 1974 2.3 12.7 R3 Ⅰ ● ● ●

矢之脇２号橋 (ﾔﾉﾜｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 矢之脇５号線 名瀬 矢之脇町 RC橋 1974 2.2 6.8 R3 Ⅱ ● ● ●

真名津歩道橋 (ﾏﾅﾂﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 平田１号線 名瀬 矢之脇町 鋼橋 1975 13.2 2.0 R4 Ⅲ ● ●☆ 〇 ● 床版取替 33,000

屋仁川６号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 柳１号線 名瀬 柳町 RC橋 1975 3.5 7.7 R3 Ⅱ ● ● ●

屋仁川７号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 柳２号線 名瀬 柳町 RC橋 1975 3.5 5.7 R3 Ⅱ ● ● ●

屋仁川８号橋 (ﾔﾆｶﾞﾜﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 柳４号線 名瀬 柳町 RC橋 1975 3.7 4.4 R3 Ⅱ ● ● ●

田雲橋 (ﾀｸﾞﾓﾊﾞｼ) 春日１号線 名瀬 春日町 鋼橋 1976 9.0 6.3 H31 Ⅱ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 12,450

川尻歩道橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 中央13号線 名瀬 伊津部町 鋼橋 1976 11.2 2.1 R4 Ⅱ ● ☆ 〇 ● ● 塗装塗替 9,956

井根３号橋 (ｲﾈｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 井根７号線 名瀬 井根町 RC橋 1976 3.5 7.9 R2 Ⅱ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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斉場橋 (ｻｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 中央61号線 名瀬 永田町 RC橋 1977 7.0 4.6 R2 Ⅱ ● ● ●

井根公園橋 (ｲﾈｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 井根18号線 名瀬 井根町 RC橋 1978 3.6 4.7 R2 Ⅰ ● ● ●

上聖橋 (ｶﾐﾋﾞﾘﾊﾞｼ) 中央61号線 名瀬 永田町 RC橋 1978 7.2 3.0 R4 Ⅰ ● ● ●

鳩浜８号橋 (ﾊﾄﾊﾏﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 鳩浜18号線 名瀬 鳩浜町 RC橋 1972 4.9 8.6 R4 Ⅰ 〇 ● ● ● 上部更新 12,000

有屋屋仁川１号橋 (ｱﾘﾔﾔﾆｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 有屋・仲勝線 名瀬 有屋町 RC橋 1980 3.0 7.8 R4 Ⅱ ● ● ●

有屋屋仁川２号橋 (ｱﾘﾔﾔﾆｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 仲勝１号線 名瀬 有屋町 RC橋 1980 2.9 11.2 R4 Ⅱ ● ● ●

有屋屋仁川３号橋 (ｱﾘﾔﾔﾆｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 朝日・仲勝線 名瀬 有屋町 RC橋 1981 2.8 17.4 R4 Ⅱ ● ● ●

苗代川１号橋 (ﾅｴｼﾛｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 浦上１号線 名瀬 浦上町 RC橋 1982 2.5 9.3 R2 Ⅱ ● ● ●

苗代川２号橋 (ﾅｴｼﾛｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 浦上３号線 名瀬 浦上町 RC橋 1982 2.4 10.8 R2 Ⅱ ● ● ●

浜里橋 (ﾊﾏｻﾄﾊﾞｼ) 浜里１号線 名瀬 浜里町 PC橋 1982 11.2 8.0 R3 Ⅱ ●☆ 〇 〇● ● 断面修復 33,510

浜里２号橋 (ﾊﾏｻﾞﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 浜里５号線 名瀬 浜里町 PC橋 1982 10.2 10.2 R4 Ⅱ ● ● ●

佐仁金久橋 (ｻﾆｶﾈｸﾊﾞｼ) 浜里５号線 名瀬 浜里町 PC橋 1983 12.4 9.4 R4 Ⅱ ● ● ●

小俣新開橋 (ｺﾏﾀｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 小俣13号線 名瀬 小俣町 RC橋 1984 7.5 4.6 R4 Ⅱ ● ● ●

奥平田橋 (ｵｸﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 平田13号線 名瀬 平田町 RC橋 1984 7.9 4.8 R4 Ⅱ ● ● ●

記念橋 (ｷﾈﾝﾊﾞｼ) 伊津部・真名津線 名瀬 真名津町 PC橋 1984 14.0 8.3 R4 Ⅰ ● ● ●

銀座橋 (ｷﾞﾝｻﾞﾊﾞｼ) 中央46号線 名瀬 末広町 PC橋 1985 9.4 9.6 R4 Ⅰ ● ● ●

新生橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 伊津部・真名津線 名瀬 真名津町 PC橋 1985 14.1 8.3 R4 Ⅰ ● ● ●

与蓋川１号橋 (ﾖﾌﾀｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 朝日13号線 名瀬 朝日町 RC橋 1986 5.8 6.5 R4 Ⅰ ● ● ●

与蓋川２号橋 (ﾖﾌﾀｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 朝日14号線 名瀬 朝日町 RC橋 1986 4.8 7.7 R4 Ⅰ ● ● ●

苗代川３号橋 (ﾅｴｼﾛｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 浦上11号線 名瀬 浦上町 RC橋 1986 2.3 7.9 R2 Ⅱ ● ● ●

苗代川４号橋 (ﾅｴｼﾛｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 浦上12号線 名瀬 浦上町 RC橋 1986 2.5 6.8 R2 Ⅱ ● ● ●

苗代川５号橋 (ﾅｴｼﾛｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 浦上13号線 名瀬 浦上町 RC橋 1986 2.4 7.6 R2 Ⅰ ● ● ●

知名瀬３号橋 (ﾁﾅｾﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 知名瀬３号線 名瀬 大字知名瀬 RC橋 1987 2.4 1.7 R4 Ⅰ ● ● ●

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 芦花部２号線 名瀬 大字芦花部 PC橋 1991 13.8 5.2 R4 Ⅱ ● ● ●

朝戸橋 (ｱｻﾄﾊﾞｼ) 和光１号線 名瀬 和光町 PC橋 1992 13.8 10.2 R4 Ⅰ ● ● ●

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 三儀山線 名瀬 大字小宿 PC橋 1992 8.6 9.3 R4 Ⅰ ● ● ●

前勝橋 (ﾏｴｶﾞﾁﾊﾞｼ) 前勝８号線 名瀬 大字西仲勝 RC橋 1992 3.2 5.0 R4 Ⅰ ● ● ●

上平田橋 (ｶﾐﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 平田17号線 名瀬 平田町 PC橋 1993 13.2 6.2 R4 Ⅰ ● ● ●

一村橋 (ｲｯｿﾝﾊﾞｼ) 和光28号線 名瀬 和光町 PC橋 1993 13.8 7.2 R4 Ⅰ ● ● ●

上平田中央橋 (ｶﾐﾋﾗﾀﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 平田16号線 名瀬 平田町 PC橋 1994 13.7 7.2 R4 Ⅰ ● ● ●

新与儀又橋 (ｼﾝﾖｷﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 平田23号線 名瀬 平田町 RC橋 1995 7.0 5.0 R4 Ⅰ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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奥万上橋 (ｵｸﾏﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 和光35号線 名瀬 和光町 PC橋 1995 14.0 7.2 R4 Ⅱ ● ● ●

上田雲橋 (ｶﾐﾀｸﾞﾓﾊﾞｼ) 春日７号線 名瀬 春日町 PC橋 1996 8.3 7.2 R4 Ⅰ ● ● ●

前川２号橋 (ﾏｴｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 仲勝11号線 名瀬 仲勝町 RC橋 1980 2.9 6.0 R4 Ⅰ ● ● ●

ウーゴー橋 (ｳｰｺﾞｰﾊﾞｼ) 大熊１号線 名瀬 大熊町 RC橋 2001 5.7 16.0 R4 Ⅰ ● ● ●

重福橋 (ｼｹﾞﾌｸﾊﾞｼ) 大熊１号線 名瀬 大熊町 RC橋 2001 6.5 16.9 R4 Ⅰ ● ● ●

ファチマ橋 (ﾌｧﾃﾏﾊﾞｼ) 大熊２号線 名瀬 大熊町 RC橋 2001 7.5 15.9 R4 Ⅱ ● ● ●

上里１号橋 (ｳｴｻﾞﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大熊14号線 名瀬 大熊町 RC橋 2001 5.4 7.2 R3 Ⅰ ● ● ●

上里２号橋 (ｶﾐｻﾞﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大熊15号線 名瀬 大熊町 RC橋 2002 6.6 6.0 H31 Ⅱ ● ● ●

真鍋橋 (ﾏﾅﾍﾞﾊﾞｼ) 古里６号線 名瀬 久里町 RC橋 1956 4.2 3.6 R3 Ⅰ ● ● ●

名瀬無名１号橋 (ﾅｾﾞﾑﾒｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 平田１号線 名瀬 平田町 RC橋 2002 3.3 3.5 R3 Ⅰ ● ● ●

新真名津橋 (ｼﾝﾏﾅﾂﾞﾊﾞｼ) 真名津２号線 名瀬 真名津町 RC橋 2006 6.1 7.0 R3 Ⅰ ● ● ●

塩浜１号橋 (ｼｵﾊﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 塩浜13号線 名瀬 塩浜町 RC橋 1980 2.4 4.5 R3 Ⅰ ● ● ●

名瀬無名２号橋 (ﾅｾﾞﾑﾒｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小俣・平田線 名瀬 春日町 RC橋 1996 10.0 30.0 R3 Ⅰ ● ● ●

名瀬無名３号橋 (ﾅｾﾞﾑﾒｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小俣・平田線 名瀬 春日町 RC橋 2012 6.1 23.0 R3 Ⅰ ● ● ●

川尻橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 小宿福里線 名瀬 大字小宿 RC橋 2002 10.5 15.0 R3 Ⅱ ● ● ●

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 小宿・知名瀬線 名瀬 大字小宿 PC橋 2006 18.4 10.2 R3 Ⅰ ● ● ●

名瀬無名４号橋 (ﾅｾﾞﾑﾒｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小宿・知名瀬線 名瀬 大字知名瀬 RC橋 2012 2.5 8.1 R3 Ⅰ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。



3.4  個別施設計画

道路橋名 （フリガナ） 地区名 大字名 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

屋仁橋 (ﾔﾆﾊﾞｼ) 屋仁19号線 笠利町 大字屋仁 PC橋 1970 22.0 7.2 R2 Ⅱ ● ● ●

第２屋仁橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾆﾊﾞｼ) 川田摺浜線 笠利町 大字屋仁 RC橋 1971 19.0 5.9 R3 Ⅱ ☆ 〇 ● ● ● 断面修復 38,000

屋仁川橋 (ﾔﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 屋仁19号線 笠利町 大字屋仁 PC橋 1980 16.6 8.2 R4 Ⅱ ● ☆ ● ● 断面修復 21,000

第１佐仁橋 (ﾀﾞｲｲﾁｻﾆﾊﾞｼ) 佐仁35号線 笠利町 大字佐仁 PC橋 1981 16.0 9.0 H31 Ⅳ ●☆ ● ☆ 〇 上部撤去 30,932

笠利大橋 (ｶｻﾘｵｵﾊｼ) 東部線 笠利町 大字笠利 PC橋 1986 74.0 9.5 R3 Ⅱ ● ● ●

宮城橋 (ﾐﾔｷﾊｼ) 手花部・節田線 笠利町 大字手花部 RC橋 1955 5.5 5.8 H31 Ⅲ ● ● ● 断面修復 10,000

松下橋 (ﾏﾂｼﾀﾊｼ) 川上・赤木名線 笠利町 大字里 RC橋 1955 6.4 6.5 H31 Ⅱ ● ● ● 断面修復 11,000

鍋比第１号橋 (ﾅﾍﾞｸﾞﾙﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川上・赤木名線 笠利町 大字里 RC橋 1959 6.8 5.0 H31 Ⅱ ● ● ●

鍋比第２号橋 (ﾅﾍﾞｸﾞﾙﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 川上・赤木名線 笠利町 大字川上 RC橋 1957 6.0 4.3 R3 Ⅰ ☆ 〇● ● ● 断面修復 9,900

鍋比第３号橋 (ﾅﾍﾞｸﾞﾙﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 川上・赤木名線 笠利町 大字川上 RC橋 1957 6.0 3.5 H31 Ⅲ ● ●

鍋比第４号橋 (ﾅﾍﾞｸﾞﾙﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 川上・赤木名線 笠利町 大字川上 RC橋 1957 5.1 4.0 H31 Ⅲ ● ●

鍋比第５号橋 (ﾅﾍﾞｸﾞﾙﾀﾞｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 川上・赤木名線 笠利町 大字川上 RC橋 1957 4.8 4.1 H31 Ⅲ ● ●

鍋比第６号橋 (ﾅﾍﾞｸﾞﾙﾀﾞｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 川上・赤木名線 笠利町 大字川上 RC橋 1957 5.2 7.5 H31 Ⅲ ● ●

佐仁橋 (ｻﾆﾊﾞｼ) 佐仁30号線 笠利町 大字佐仁 PC橋 1971 7.8 5.2 H31 Ⅱ ● ● ●

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ) 節田５号線 笠利町 大字節田 RC橋 1961 6.0 4.3 H31 Ⅱ ● ● ●

第１上田橋 (ﾀﾞｲｲﾁｳｴﾀﾞﾊﾞｼ) 赤木名・土盛線 笠利町 大字里 RC橋 2008 10.0 12.1 H31 Ⅱ ● ● ●

湊金久橋 (ﾐﾅﾄｶﾈｸﾊｼ) 節田中央線 笠利町 大字節田 RC橋 1961 8.6 7.0 H31 Ⅱ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 18,600

神道橋 (ｶﾐﾐﾁﾊﾞｼ) 節田中央線 笠利町 大字節田 RC橋 1961 5.7 5.9 R3 Ⅱ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 15,330

第２上田橋 (ﾀﾞｲﾆｳｴﾀﾞﾊﾞｼ) 赤木名48号線 笠利町 大字里 RC橋 1962 4.0 6.4 R2 Ⅲ ● ☆ 〇● ● 断面修復 4,760

窪田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊｼ) 大笠利28号線 笠利町 大字笠利 鋼橋 1961 8.6 3.6 H31 Ⅰ ●☆ ☆〇 ● ● 上部更新 13,934

大井橋 (ｵｵｲﾊｼ) 大笠利29号線 笠利町 大字笠利 RC橋 1962 8.0 8.8 R3 Ⅲ ● ☆ 〇● 〇 ● 断面修復 28,681

喜瀬前田橋 (ｷｾﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 喜瀬９号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1962 5.0 5.4 R3 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 断面修復 20,071

喜瀬第２前田橋 (ｷｾﾀﾞｲﾆﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 喜瀬９号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1962 6.8 5.9 H31 Ⅱ ● ● ●

喜瀬山田橋 (ｷｾﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 喜瀬９号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1962 3.9 3.1 R3 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 断面修復 7,051

節田11号橋 (ｾｯﾀｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 節田11号線 笠利町 大字節田 RC橋 1962 3.3 4.6 H31 Ⅱ ● ● ●

用１号橋 (ﾖｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 石原・見崎線 笠利町 大字用 RC橋 1963 5.0 3.9 H31 Ⅱ ● ● ●

用２号橋 (ﾖｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 石原・見崎線 笠利町 大字用 RC橋 1963 3.9 3.6 R3 Ⅲ ● ● ☆ 〇 ● 上部更新 8,202

和野橋 (ﾜﾉﾊｼ) 和野11号線 笠利町 大字和野 RC橋 1963 5.7 5.8 H31 Ⅱ ● ● ●

第１有雲橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱﾘｸﾓﾊｼ) 和野11号線 笠利町 大字和野 RC橋 1963 7.5 6.2 H31 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 更新 24,400

第２有雲橋 (ﾀﾞｲﾆｱﾘｸﾓﾊﾞｼ) 和野11号線 笠利町 大字和野 RC橋 1963 4.1 5.8 R3 Ⅲ ● ☆ 〇● ● 断面修復 21,340

奥間橋 (ｵｸﾏﾊﾞｼ) 屋仁20号線 笠利町 大字屋仁 RC橋 1968 3.2 14.0 H31 Ⅱ ● ● ●
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注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。
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和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 佐仁22号線 笠利町 大字佐仁 PC橋 1990 8.8 5.0 R2 Ⅰ ● ● ●

里橋 (ｻﾄﾊﾞｼ) 大笠利22号線 笠利町 大字笠利 RC橋 1968 2.5 4.5 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 断面修復 6,000

中袋橋 (ﾅｶﾌﾞｸﾛｷｮｳ) 佐仁32号線 笠利町 大字佐仁 RC橋 1970 3.8 4.0 R2 Ⅱ ● ● ●

赤平橋 (ｱｶﾋﾗﾊﾞｼ) 須野３号線 笠利町 大字須野 PC橋 1970 9.5 4.8 R2 Ⅰ ● ● ●

前金久橋 (ﾏｴｶﾈｸﾊｼ) 宇宿21号線 笠利町 大字宇宿 鋼橋 1970 10.0 4.0 R4 Ⅲ ● ● ☆ ● 塗装塗替 28,600

東部１号橋 (ﾄｳﾌﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 東部線 笠利町 大字須野 PC橋 1983 9.9 8.0 R2 Ⅰ ● ● ●

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 川上６号線 笠利町 大字屋仁 RC橋 1971 3.7 4.5 R2 Ⅰ ● ● ●

火田橋 (ﾋﾀﾊﾞｼ) 川上６号線 笠利町 大字屋仁 RC橋 1971 11.2 4.8 R2 Ⅰ ● ● ●

白畑橋 (ｼﾗﾊﾀﾊﾞｼ) 佐仁５号線 笠利町 大字佐仁 RC橋 1971 5.6 4.1 R4 Ⅲ ●☆ ● 〇 ● 上部更新 9,117

大井３号橋 (ｵｵｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 大笠利25号線 笠利町 大字笠利 鋼橋 1972 9.0 5.8 R4 Ⅱ ●☆ 〇 ● ● 塗装塗替 25,400

揚田橋 (ｱｹﾞﾀﾊﾞｼ) 川上５号線 笠利町 大字川上 RC橋 1986 10.0 5.2 R2 Ⅰ ● ● ●

手花部第２号橋 (ﾃｷﾌﾞﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 手花部田袋７号線 笠利町 大字手花部 RC橋 1974 6.0 5.0 R2 Ⅱ ● ● ●

川内橋 (ｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 喜瀬川内４号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1975 5.0 3.8 H31 Ⅲ ● ●☆ 〇 ● 断面修復 7,223

小勝第１橋 (ｺｶﾁﾀﾞｲ1ｷｮｳ) 手花部６号線 笠利町 大字手花部 RC橋 1975 6.8 6.7 R3 Ⅰ ● ● ●

第２前川橋 (ﾀﾞｲﾆﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 和野５号線 笠利町 大字和野 RC橋 1978 13.7 4.6 H31 Ⅲ ● ☆ 〇 ● ● 更新 21,150

七重廻橋 (ﾅﾅｼﾞｮｳﾏﾜﾘﾊﾞｼ) 喜瀬川内２号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1978 4.3 5.5 R3 Ⅰ ● ● ●

中又橋 (ﾅｶﾏﾀﾊﾞｼ) 川上・笠利線 笠利町 大字川上 RC橋 1980 9.1 6.3 R3 Ⅰ ● ● ●

大刈橋 (ｵｵｶﾘﾊﾞｼ) 赤木名・大刈線 笠利町 大字中金久 RC橋 1981 6.6 6.2 R3 Ⅱ ● ● ●

喜瀬里橋 (ｷｾｻﾄﾊﾞｼ) 喜瀬17号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1979 6.8 6.7 R3 Ⅲ ● ● ☆ 〇 ●

大井第２号橋 (ｵｵｲﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大笠利６号線 笠利町 大字笠利 RC橋 1984 9.1 3.1 R3 Ⅱ ● ● ●

節田橋 (ｾｯﾀﾊﾞｼ) 手花部・節田線 笠利町 大字節田 PC橋 2002 10.7 12.1 R3 Ⅰ ● ● ●

キョウドウ土浜橋 (ｷｮｳﾄﾞｳﾂﾁﾊﾏﾊﾞｼ) 土浜中央線 笠利町 大字平 RC橋 1963 6.6 6.7 R3 Ⅲ ● ● ☆ ● 断面修復 20,000

用安橋 (ﾖｳｱﾝﾊﾞｼ) 用安中央線 笠利町 大字用安 RC橋 1963 2.6 5.5 H31 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 8,000

第３浦橋 (ﾀﾞｲｻﾝｳﾗﾊﾞｼ) 喜瀬浦４号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1993 5.5 4.6 R3 Ⅰ ● ● ●

第１中井橋 (ﾀﾞｲ1ﾅｶｲﾊﾞｼ) 喜瀬16号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1963 3.7 7.0 R3 Ⅲ ● ● ●

第３中井橋 (ﾀﾞｲ3ﾅｶｲﾊﾞｼ) 喜瀬12号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1980 3.9 3.3 R3 Ⅰ ● ● ●

船倉橋 (ﾌﾅｸﾗﾊﾞｼ) 赤木名ベイロード線 笠利町 大字外金久 PC橋 1998 11.0 8.0 R3 Ⅱ ● ● ●

辺留５号橋 (ﾍﾞﾙｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 辺留５号線 笠利町 大字辺留 RC橋 1962 3.8 5.6 R3 Ⅰ ● ● ●

第２浦橋 (ﾀﾞｲﾆｳﾗﾊﾞｼ) 喜瀬浦２号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1980 5.4 3.0 R3 Ⅲ ● ● ●

俵蔵橋 (ﾋｮｳｸﾞﾗﾊﾞｼ) 手花部・打田原線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1962 3.0 7.4 R3 Ⅲ ● ● ●

笠利無名２号橋 (ｶｻﾘﾑﾒｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 平８号線 笠利町 大字平 RC橋 1960 4.5 4.6 R4 Ⅰ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。



3.4  個別施設計画

道路橋名 （フリガナ） 地区名 大字名 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

架設
年度

施設名

路線名

所在地

材料
橋長
(m)

幅員
(m)

直近の点検
結果

実施年度

実施
年度

診断
結果

●：点検　　　　　☆：設計　　　　◎：更新工事　　　　〇：補修工事

概算
対策
費用

(千円)

１ 巡 目 ２ 巡 目 ３ 巡 目 講ずる
措置の
内容

笠利無名３号橋 (ｶｻﾘﾑﾒｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 平７号線 笠利町 大字平 RC橋 1960 5.5 4.6 R3 Ⅱ ● ● ●

笠利無名５号橋 (ｶｻﾘﾑﾒｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 喜瀬12号線 笠利町 大字喜瀬 RC橋 1960 4.0 6.1 R3 Ⅲ ● ● ☆ ● 上部更新 6,204

笠利無名７号橋 (ｶｻﾘﾑﾒｲﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 用安13号線 笠利町 大字用安 RC橋 1960 3.1 4.7 R3 Ⅲ ● ● ☆ 〇 ● 上部更新 3,267

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。



3.4  個別施設計画

道路橋名 （フリガナ） 地区名 大字名 H26 H27 H28 H29 H30
H31
(R1)

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

湖月橋 (ｺｹﾞﾂﾊﾞｼ) 三太郎線 住用町 大字東仲間 PC橋 1958 50.1 5.8 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 〇 〇 ● 断面修復 62,000

見里橋 (ﾐｻﾞﾄﾊﾞｼ) 東城３号線 住用町 大字見里 RC橋 1964 59.6 4.9 R4 Ⅲ ● ● ●

上川橋 (ｳｴｶﾜﾊﾞｼ) 山間２号線 住用町 大字山間 PC橋 1998 15.7 6.2 R3 Ⅰ ● ● ●

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 山間１号線 住用町 大字山間 RC橋 1962 16.1 4.6 R3 Ⅱ ● ● ●

美人橋 (ｷｮﾑﾗﾝﾊﾞｼ) 奄美中央線 住用町 大字西仲間 鋼橋 1971 28.6 5.4 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 塗装塗替 45,710

加那橋 (ｶﾅﾊﾞｼ) 奄美中央線 住用町 大字川内 鋼橋 1971 16.6 5.4 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 塗装塗替 27,800

かよ橋 (ｶﾖﾊﾞｼ) 東城１号線 住用町 大字東仲間 鋼橋 1973 54.5 4.7 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 〇 〇 ● 塗装塗替 127,500

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神屋１号線 住用町 大字神屋 鋼橋 1973 15.0 4.4 R4 Ⅲ ● ☆ ● 〇 ● 塗装塗替 20,722

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 東仲間･川内線 住用町 大字川内 PC橋 1980 47.8 4.5 R3 Ⅱ ● ● ●

赤崎橋 (ｱｶｻｷﾊﾞｼ) 内海線 住用町 大字見里 PC橋 1992 19.4 8.0 R3 Ⅱ ● ● ●

幸田橋 (ｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市２号線 住用町 大字市 RC橋 1955 4.0 4.0 H31 Ⅲ ● ● ☆ ● 断面修復 18,000

戸玉橋 (ﾄﾀﾞﾏﾊｼ) 山間･市線 住用町 大字山間 RC橋 1981 9.0 7.0 H31 Ⅱ ● ● ●

冷川橋 (ﾋﾔｶﾜﾊﾞｼ) 三太郎線 住用町 大字西仲間 RC橋 1960 9.3 7.6 R3 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 17,894

上川橋 (ｳｴｶﾜﾊﾞｼ) 三太郎線 住用町 大字西仲間 RC橋 1962 11.2 7.8 R3 Ⅰ ●☆ 〇 ● ● 断面修復 21,902

広橋 (ﾋﾛﾊｼ) 三太郎線 住用町 大字摺勝 RC橋 1963 4.0 6.5 H31 Ⅱ ● ● ●

古仲間橋 (ﾌﾙﾅｶﾏﾊﾞｼ) 東城１号線 住用町 大字東仲間 RC橋 1964 4.0 8.0 H31 Ⅱ ● ● ●

音呂勝橋 (ｳﾄﾛｶﾞﾁﾊﾞｼ) 石原線 住用町 大字石原 RC橋 1965 5.8 4.1 R3 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 5,222

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 東城２号線 住用町 大字川内 PC橋 1985 12.0 7.0 H31 Ⅱ ● ● ●

豊勝橋 (ﾄﾖｶﾂﾊﾞｼ) 東城２号線 住用町 大字川内 RC橋 1970 3.6 3.4 R2 Ⅰ ● ● ●

豊里橋 (ﾄﾖｻﾄﾊﾞｼ) 東城２号線 住用町 大字川内 RC橋 1971 2.7 3.9 R2 Ⅱ ● ● ●

２号橋 (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 石原線 住用町 大字石原 RC橋 1971 5.0 4.5 R4 Ⅰ ● ☆ 〇 ● ● 断面修復 2,484

和瀬橋 (ﾜｾﾊﾞｼ) 和瀬３号線 住用町 大字和瀬 PC橋 2015 10.7 5.9 R2 Ⅰ ● ● ●

前作橋 (ﾏｴｻｸﾊﾞｼ) 市５号線 住用町 大字市 RC橋 1973 8.5 4.8 R2 Ⅰ ● ● ●

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 神屋１号線 住用町 大字神屋 RC橋 1973 10.9 3.4 R2 Ⅲ ● ● ☆ ●

第２作田橋 (ﾀﾞｲﾆｻｸﾀﾊﾞｼ) 市４号線 住用町 大字市 RC橋 1974 12.9 4.7 R3 Ⅱ ● ● ●

金久田橋 (ｶﾈｸﾀﾞﾊﾞｼ) 山間・市線 住用町 大字市 PC橋 1976 9.0 7.0 R2 Ⅱ ● ● ●

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 山間・市線 住用町 大字市 PC橋 1979 14.3 4.0 R2 Ⅱ ● ● ●

滝行橋 (ﾀｷｷﾞｮｳﾊﾞｼ) 山間５号線 住用町 大字山間 RC橋 1981 7.5 4.0 R2 Ⅰ ● ● ●

滝渡橋 (ﾀｷﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 山間５号線 住用町 大字山間 鋼橋 1981 9.8 4.1 R4 Ⅲ ● ☆ 〇 ● 塗装塗替 4,490

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 田代線 住用町 大字役勝 RC橋 1981 5.4 7.7 R3 Ⅰ ● ● ●

作田橋 (ｻｸﾀﾊﾞｼ) 市７号線 住用町 大字市 PC橋 1983 12.5 4.8 R3 Ⅰ ● ● ●

架設
年度

施設名

路線名

所在地

材料
橋長
(m)

幅員
(m)

直近の点検
結果

実施年度

実施
年度

診断
結果

●：点検　　　　　☆：設計　　　　◎：更新工事　　　　〇：補修工事

概算
対策
費用

(千円)

１ 巡 目 ２ 巡 目 ３ 巡 目 講ずる
措置の
内容

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。



3.4  個別施設計画
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第２和瀬橋 (ﾀﾞｲﾆﾜｾﾊﾞｼ) 和瀬２号線 住用町 大字和瀬 PC橋 1984 12.5 4.8 R3 Ⅱ ● ● ●

上川橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾞｼ) 下役勝１号線 住用町 大字役勝 RC橋 1970 6.0 4.0 R3 Ⅱ ● ● ●

丸畑１号橋 (ﾏﾙﾊﾀｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 丸畑線 住用町 大字役勝 RC橋 1960 7.8 4.0 R3 Ⅲ ● ☆ 〇 ● 断面修復 12,747

三川橋 (ﾐｶﾜﾊﾞｼ) 役勝･三川線 住用町 大字役勝 RC橋 1956 8.5 4.6 R3 Ⅲ ● ☆ 〇 ● 断面修復 2,833

川内１号橋 (ｶﾜｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川内線 住用町 大字川内 RC橋 1962 8.4 4.9 R3 Ⅱ ● ● ●

大塔１号橋 (ﾀﾞｲﾄｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大塔線 住用町 大字見里 RC橋 1970 11.1 4.3 R3 Ⅱ ● ● ●

大塔２号橋 (ﾀﾞｲﾄｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大塔線 住用町 大字見里 RC橋 1970 2.0 8.0 R3 Ⅰ ● ● ●

上川歩道橋 (ｶﾐｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 三太郎線 住用町 大字西仲間 PC橋 1972 11.6 2.8 R3 Ⅰ ● ● ●

住用無名１号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川内３号線 住用町 大字川内 RC橋 1962 2.9 2.4 R3 Ⅰ ● ● ●

住用無名２号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 青久線 住用町 大字市 RC橋 1960 6.4 3.0 R3 Ⅰ ● ● ●

住用無名３号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 三太郎線 住用町 大字見里 RC橋 1960 2.2 7.7 R3 Ⅰ ● ● ●

住用無名４号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 内海線 住用町 大字見里 RC橋 1992 2.1 9.0 R3 Ⅱ ● ● ●

住用無名５号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 川内２号線 住用町 大字川内 RC橋 1960 4.3 4.3 R3 Ⅰ ● ● ●

住用無名６号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 川内２号線 住用町 大字役勝 RC橋 1970 5.1 8.0 R3 Ⅱ ● ● ●

住用無名７号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 山間２号線 住用町 大字山間 RC橋 1970 2.6 4.7 R3 Ⅲ ● ● ☆ 〇 ● 上部更新 5,000

住用無名８号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神屋１号線 住用町 大字神屋 RC橋 1960 2.1 7.0 R3 Ⅱ ● ● ●

住用無名９号橋 (ｽﾐﾖｳﾑﾒｲｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 池田線 住用町 大字城 RC橋 1960 2.8 3.3 R3 Ⅱ ● ● ●

池平橋 (ｲｹﾋﾗﾊﾞｼ) 和瀬・城線 住用町 大字城 PC橋 2013 7.4 8.2 R3 Ⅰ ● ● ●

注）対策費用は、過去の実績を基に算出したものであり、実際にかかる費用を特定したものではありません。


