
Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

補助事業者名又は間接補助金事業者名 奄美市

補助事業実施場所 奄美市住用町大字見里地内

補助事業の概要

　現在, 本施設浄化槽は単独浄化槽のため，宿泊棟4棟及び管理棟のトイレ排水処理のみを実施しており，その他生活排水
は処理できていない状況です。
　世界自然遺産登録へ向けた活動を進める本市においては, 環境配備の点からも生活排水全般の処理が必要であることか
ら, 合併浄化槽を整備します。

合併浄化槽　30人槽（宿泊者定員7人×バンガロー4戸＋管理棟1人）一式

1 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 住用町内海バンガロー合併浄化槽整備事業

番号 措置名 補助事業の名称

評価年度の設定理由

内海バンガロー下水道施設の改修計画の終期の翌年度に評価を実施。

補助事業に関係する都道府県又は市
町村の主要政策・施策と目標

奄美市総合計画　後期基本計画（平成28年～令和2年）
第3章　自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり
第1節　生活基盤・環境の整備（2）快適な生活空間の創出　（4）上・下水道施設の整備
○下水道整備区域外における合併処理浄化槽設置を促進します。■合併処理浄化槽設置整備事業の推進
計画目標）
汚水処理人口普及率　平成27年度　93.5％→　令和2年度　96.2％

事業開始年度 令和元年 事業終了（予定）年度 令和2年度

事業期間の設定理由 内海バンガロー下水道施設の改修計画の終期まで

補助事業の成果目標
及び成果実績

成果目標 成果指標 単位 評価年度 令和3年度

内海バンガローに
おける下水道施設
の改修率100％

（内海バンガロー
内改修済箇所/要
改修箇所）×100

成果実績 ％

目標値 ％ 100

達成度 ％



うち文部科学省分

うち経済産業省分

補助事業の定性的な成果及び評価等

　令和元年度において, 内海バンガロー合併浄化槽を整備したことにより, 施設衛生面での品質向上や世界自然遺産登録を
見据えた環境衛生面での向上につながると考えています。令和2年度においても，引き続き整備を進めていく予定です。
　「内海バンガローにおける下水道施設の改修率」については，令和3年度に改めて達成度合いを測定予定です。

1

活動見込 式 －

補助事業の総事業費等 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

補助事業の活動指標
及び活動実績

活動指標 単位 平成29年度 平成30年度

－ 1

達成度 ％ － － 100

令和元年度

合併浄化槽の整備

活動実績 式 － －

総事業費 0 0 7,782,000

補助金充当額 0 0 4,600,000

0 0 4,600,000

補助金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

補助事業の評価課室 奄美市住用総合支所産業建設課

住用町内海バンガロー合併浄化槽整備事業 指名競争入札 （有）南都開発（奄美市） 7,782,000

補助事業の担当課室 奄美市住用総合支所産業建設課


